

*

Số 1049-CV/TU

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 5 năm 2026

Về việc triển khai thực hiện Công điện
số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thời gian qua, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Đến ngày 25/5/2026, tiến độ thi công của 06 dự án giai đoạn 1 đã có chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn 02 dự án (tại xã Phó Bảng, xã Xín Mần) nằm trong nhóm có nguy cơ chậm tiến độ. Quá trình triển khai các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (*công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phát sinh chi phí cao, vướng mắc trong thủ tục cấp phép khai thác vật liệu xây dựng, vướng mắc về vị trí do nằm trong khu vực bảo vệ di tích quốc gia; tiến độ chịu áp lực lớn do điều kiện địa hình phức tạp, hạ tầng giao thông kết nối hạn chế, tình trạng thiếu hụt nhân công có tay nghề và giá vật liệu xây dựng tăng cao,...*)¹.

Thực hiện Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền; đề tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc xây dựng các trường đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả và hoàn thành các trường khởi công trong năm 2025 **trước ngày 30/8/2026**, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Cần xác định việc xây dựng các công trình này đảm bảo chất lượng, tiến độ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách

¹ Báo cáo số 303/BC-SGDĐT ngày 25/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về tình hình triển khai thực hiện xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền; Báo cáo số 07/BC-TCT01 ngày 18/5/2026 của Tổ công tác số 1 theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ và tổ chức Đảng năm 2026.

2. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là:

2.1. Đối với nhóm dự án giai đoạn 1 (các trường khởi công năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026):

- Chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, bám sát đường găng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật đối với các công trình. Yêu cầu có biện pháp tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, bù đắp tiến độ tại dự án Phố Bàng và Xín Mần; bảo đảm hoàn thành khánh thành đưa vào sử dụng toàn bộ các trường thuộc nhóm dự án giai đoạn 1 **trước ngày 30/8/2026**.

- Chỉ đạo rà soát, vận dụng linh hoạt các biện pháp hỗ trợ nhà thầu trong phạm vi thẩm quyền, nhất là tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực thi công. Đối với những khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng, thường xuyên nắm bắt tình hình, thực hiện các giải pháp điều hành, quản lý phù hợp; báo cáo và đề xuất cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề án thành lập các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở; gắn việc thành lập trường với phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã biên giới bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. Chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tuyển sinh; có kế hoạch điều động, bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trang thiết bị (tận dụng tối đa tài sản điều chuyển từ các điểm trường cũ); bảo đảm các công trình khi bàn giao được đưa vào vận hành, giảng dạy ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trường chờ thiết bị” hoặc “trường chờ giáo viên”.

2.2. Đối với nhóm dự án giai đoạn 2 (các trường khởi công năm 2026):

- Chỉ đạo rà soát, kiểm soát chặt chẽ quy mô và tổng mức đầu tư của từng dự án; tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối không đầu tư dàn trải, kiên quyết tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cấp thiết. Khẩn trương làm rõ nguyên nhân tăng vốn, xác định chính xác số kinh phí cần bổ sung để làm cơ sở giải quyết dứt điểm các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những nội

dung vượt thẩm quyền; tuyệt đối không để sự chậm trễ trong khâu thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Chỉ đạo rà soát, bố trí và bổ sung kịp thời nguồn vốn còn thiếu cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giai đoạn 2 theo đúng quy định của pháp luật.

2.3. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp làm việc trực tiếp với từng xã biên giới nhằm chấn chỉnh, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp. Tập trung giải quyết vướng mắc trong việc mở rộng tuyến đường vận chuyển, xác định ranh giới bãi đổ thải (tại xã Thắng Mố, xã Bạch Đích) và khẩn trương xem xét, xử lý, xác định vị trí xây dựng trường tại xã Thành Tín (theo đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Việc tháo gỡ phải thực hiện theo nguyên tắc đủ điều kiện đến đâu, xử lý dứt điểm ngay đến đó.

2.4. Về chế độ thông tin, báo cáo: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Tổ công tác số 1 theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo vào ngày thứ Sáu hàng tuần (**thực hiện từ ngày 05/6/2026**) gửi Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) về tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang. Báo cáo phải bảo đảm tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), có minh chứng về tình hình, tiến độ, kết quả bằng số liệu cụ thể, xác định rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, những nhiệm vụ chưa hoàn thành.

3. Đảng ủy các xã biên giới có dự án triển khai:

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ, kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự và các nhiệm vụ phối hợp triển khai dự án trên địa bàn. Thực hiện phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên trực tiếp bám sát địa bàn theo đúng phương châm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định ranh giới bãi đổ thải; tuyệt đối không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

- Chỉ đạo lực lượng công an xã, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn bảo đảm tuyệt đối an ninh biên giới, trật tự và an toàn tại khu vực công trường; chủ động hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác dân vận, giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi và an toàn nhất để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã chủ động rà soát, lập phương án điều chuyển, xử lý tài sản nhà đất tại các điểm trường lẻ và đồ dùng dạy học dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường, lớp bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng phương án quản lý, sử dụng lâu dài đối với các trường sau đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh và bảo trì công trình bền vững.

4. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với quá trình đầu tư xây dựng các trường học; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý dứt điểm các sai phạm, bất cập, bảo đảm công khai, minh bạch.

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát đối với quá trình tổ chức thực hiện các dự án; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây khó khăn, chậm trễ tiến độ hoặc có hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại địa bàn xã biên giới được phân công phụ trách; kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở, kiên quyết không để công trình chậm tiến độ.

7. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan theo quy định.

Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả, tiến độ thực hiện các nội dung được giao.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Chuyên viên VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Hầu A Lệnh