

TỈNH ỦY TUYÊN QUANG

*

Số 3335-CV/TU

V/v đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và
giải ngân vốn đầu tư công những tháng
cuối năm 2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 10 năm 2024

- Kính gửi:*
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
 - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
 - Các cơ quan, đơn vị của tỉnh được giao làm chủ đầu tư.

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 nhìn chung còn rất chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là tiến độ thực hiện, giải ngân vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia; tiến độ thi công các công trình, dự án khởi công mới năm 2024, các công trình, dự án chuyển tiếp còn chậm; nhiều công trình, dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chưa hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quyết toán; số vốn kế hoạch đầu tư năm 2023 kéo dài chuyển sang sử dụng trong năm 2024 chưa giải ngân còn lớn (*giải ngân đạt 150,5/355,2 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch*); việc thu hồi, thanh toán tạm ứng vốn đầu tư của nhiều công trình, dự án còn chậm, đến nay số dư tạm ứng còn ở mức rất cao,...

Thực hiện Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 08/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch, trong đó:

- Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng để thi công các công trình, dự án theo kế hoạch; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng các khu tái định cư, nguồn cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án; chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư công đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời chấn chỉnh ngay những tồn tại bất cập, phân tích làm rõ nguyên nhân các công trình, dự án chậm tiến độ, có biện pháp cụ thể, quyết liệt đối với chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp không đủ năng lực, không tập trung nhân lực, thiết bị để thi công xây dựng công trình theo tiến độ hợp đồng; chỉ đạo, xử lý nghiêm nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công yếu kém, thiếu trách nhiệm,...

- Chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đủ điều kiện theo quy định; kiên quyết cắt giảm, điều chỉnh vốn các dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, đồng thời xem xét hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, kỹ- mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường,... không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước.

- Tập trung, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm và các Chương trình mục tiêu quốc gia: Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên tại địa điểm mới; Dự án xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc Lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Dự án cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương; dự án cầu trên đường giao thông nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án đường từ thành phố Tuyên Quang đi suối khoáng Mỹ Lâm; tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội,...

- Chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án: Khẩn trương khôi phục lại thi công các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi); bám sát tình hình, diễn biến thời tiết, xây dựng, triển khai hiệu quả phương án phòng chống thiên tai, giải pháp thi công phù hợp,... Thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư ngay khi có khối lượng theo đúng quy định; khẩn trương thực hiện giải ngân các công trình, dự án có số vốn kế hoạch đầu tư năm 2023 kéo dài chuyển sang sử dụng trong năm 2024; ***tổng rà soát, kiểm tra việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh toán, quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành, không để tình trạng các công trình, dự án đã hoàn thành không đưa vào sử dụng; công trình, dự án hoàn***

thành đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao, thanh toán, quyết toán theo quy định, chưa bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, phân công rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả cho từng lãnh đạo phụ trách dự án và hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình, dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

2- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tích cực, chủ động kiểm tra, chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.

Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 là một nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ này.

Định kỳ ngày 15 và ngày 30 hằng tháng, các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy, thủ trưởng các đơn vị của tỉnh được giao làm chủ đầu tư báo cáo đầy đủ, chi tiết tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3- Giao Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan theo quy định.

Xin thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- UBND các huyện, thành phố,
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Chuyên viên VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Dũng