

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Tuyên Quang, ngày tháng năm 2023

V/v tập trung triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 02/8/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các xã: Yên Lập huyện Chiêm Hóa; xã Sinh Long, huyện Na Hang; xã Quý Quân huyện Yên Sơn; tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Ban Dân tộc; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Yên Sơn; cấp ủy, chính quyền các xã: Yên Lập huyện Chiêm Hóa; xã Sinh Long huyện Na Hang; xã Quý Quân huyện Yên Sơn. Sau khi đi kiểm tra thực tế và tổ chức làm việc, nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị và các ý kiến thảo luận.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang hiện nay đang được các địa phương, các sở, ngành, đơn vị tập trung thực hiện; tuy nhiên qua đánh giá, đây là Chương trình lớn với nhiều dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần với hệ thống văn bản thể chế, hướng dẫn liên quan đến nhiều Bộ, ngành Trung ương và sở ngành của tỉnh, do đó việc triển khai thực hiện ở cơ sở còn nhiều lúng túng, nhất là tại cấp xã; các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh cơ bản đã được ban hành, tuy nhiên có nội dung chưa sát thực tế dẫn tới việc triển khai thực hiện ở cơ sở chưa đồng bộ, thống nhất; tiến độ giải ngân nguồn vốn (gồm nguồn vốn 2022 và năm 2023) còn chậm, đến ngày 31/7/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 20,3%; thời gian triển khai của năm 2023 còn lại không nhiều (gần 4 tháng) trong khi số vốn chưa giải ngân còn rất lớn, yêu cầu phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh

đến huyện, xã nhất là các nội dung nghiệm thu, thanh quyết toán cho các công trình, dự án đã hoàn thành từ nguồn vốn 2022 chuyển nguồn sang năm 2023; các dự án, công trình đã xong các bước chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn sự nghiệp, trong đó:

1. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 31/TB-UBND ngày 06/4/2023; Văn bản số 3309/UBND-KT ngày 21/7/2023; theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nội dung hướng dẫn đối với cơ sở phải rõ ràng, cụ thể; giao nhiệm vụ cho các sở, ngành như sau:

1.1. Ban Dân tộc tỉnh

- Thực hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan được giao chủ trì triển khai thực hiện Chương trình; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình; đôn đốc các địa phương, đơn vị được giao vốn thực hiện báo cáo kết quả rà soát, đánh giá khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện 10 dự án thành phần của Chương trình; tổng hợp, báo cáo theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3357/UBND-KT ngày 02/8/2023;

- Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.

- Thực hiện công tác báo cáo hàng tháng vào ngày 30 hàng tháng (xây dựng mẫu biểu báo cáo thống nhất trên địa bàn tỉnh trong đó cụ thể tiến độ thực hiện của từng Dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần; đối với dự án đầu tư phải cụ thể tiến độ thực hiện của từng công trình...).

- Tham mưu báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện Chương trình, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện; hoàn thành gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **10/8/2023**.

- Tổng hợp, báo cáo, đề xuất các danh mục công trình, dự án do các địa phương đề nghị điều chỉnh, bổ sung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định) trước ngày **10/8/2023**.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương tham mưu ngay việc thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 23/6/2023 của Chính phủ (theo Văn bản số 2764/UBND-TH ngày 27/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở phải báo cáo trước ngày 05/7/2023 nhưng đến nay chưa thực hiện).

- Chủ trì thẩm định, báo cáo đề xuất điều chỉnh nội dung các dự án, nguồn vốn đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương (nội dung do Ban Dân tộc tổng hợp, đề xuất); thời gian hoàn thành trước ngày **15/8/2023**.

1.3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện hồ sơ, thủ tục, chứng từ theo từng nội dung dự án, tiểu dự án cụ thể; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình theo thẩm quyền và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.

1.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh rà soát nguồn vốn năm 2022 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 có khả năng giải ngân; tham mưu việc điều chỉnh trong nội bộ dự án để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư, số vốn không có khả năng điều chỉnh tham mưu trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; rà soát những vướng mắc trong thực hiện 10 dự án thành phần của Chương trình (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 3309/UBND-KT ngày 21/7/2023 và Văn bản số 3357/UBND-KT ngày 02/8/2023), tổng hợp gửi Ban Dân tộc trước ngày **04/8/2023**.

- Khẩn trương thẩm định phê duyệt dự án, dự toán, đối tượng thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo đảm giải ngân nguồn vốn kế hoạch được giao theo đúng tiến độ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

- Rà soát các công trình, dự án đề xuất điều chỉnh, bổ sung; nội dung không thể giải ngân thực hiện; làm rõ nguyên nhân, lý do; tổng hợp gửi Ban Dân tộc tổng hợp trước ngày **08/8/2023**.

- Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh vào ngày 25 hàng tháng.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp xã trong triển khai thực hiện Chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tại cơ sở; rà soát làm rõ những công trình phân cấp cho Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư (công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù) nhưng chưa triển khai để hướng dẫn thực hiện kịp thời.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện khẩn trương thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách thuộc Dự án 1; triển khai thực hiện Nội dung số 01, Tiêu dự án 2, Dự án 3;

+ Thực hiện rà soát xác định đối tượng thụ hưởng chính sách phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai; Ưu tiên cho các hộ có khó khăn hơn được thụ hưởng chính sách trước; đầu tư xây dựng các công trình đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, tạo được động lực cho phát triển kinh tế- xã hội. Chú trọng có sự tham gia của người dân trong thực hiện các chính sách ở cơ sở.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích hoặc xem xét, giải quyết các thắc mắc kiến nghị của người dân trong quá trình triển khai chương trình; tránh việc khiếu kiện trong thực hiện các chính sách; xác định những nội dung có thể giải ngân được nguồn vốn thì triển khai thực hiện ngay.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT (Toàn)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh
