

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX
V/v đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững

Tuyên Quang, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo
các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Theo báo cáo của cơ quan Chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2023 đến ngày 09/10/2023 (vốn năm 2023) toàn tỉnh mới đạt gần 30%. Trong đó có một số dự án tiến độ đang triển khai thực hiện rất chậm và khó có khả năng giải ngân 100% nguồn vốn nếu không đẩy nhanh tiến độ, như: Dự án 1: Hiện nay tỷ lệ giải ngân là 39% vốn được giao (huyện Na Hang 53%, huyện Lâm Bình 25%). Đối với Dự án 2: Tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 6%. Tiểu Dự án 1 Dự án 3: Tỷ lệ giải ngân khoảng 3%. Dự án 4: Nguồn đầu tư (Tiểu dự án 1: Trường Cao Đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tỷ lệ giải ngân là 1,03%); nguồn sự nghiệp (Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3 Dự án 4: tỷ lệ giải ngân khoảng 10%).

Ngoài nguyên nhân khách quan, còn do nhiều nguyên nhân chủ quan, như: Các ngành thành viên được giao phụ trách chưa thường xuyên xuống cơ sở trực tiếp kiểm tra, đơn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt và bám sát trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện; một số chính quyền cơ sở, người dân chưa hiểu và nắm rõ được nội dung của Chương trình dẫn đến việc triển khai thực hiện ở cơ sở còn nhiều lúng túng, nhất là tại cấp xã; còn có hiện tượng cá nhân, tổ chức chưa quan tâm, có biểu hiện đùn đẩy, ngại triển khai thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay tồn tại, hạn chế nêu trên, phân đầu triển khai có hiệu quả và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực

Chương trình)

- Tổ chức, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt là những cơ quan, đơn vị, địa phương chậm triển khai thực hiện, tỷ lệ giải ngân thấp; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức họp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để phân tích làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân theo từng dự án, tiểu dự án của Chương trình; đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2022, 2023; căn cứ tình hình thực hiện để xây dựng kế hoạch năm 2024 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

- Thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình, tiến độ giải ngân nguồn vốn với Ủy ban nhân dân tỉnh vào các ngày mùng 10, 20 và 30 hàng tháng.

2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế phân công và địa bàn được phân công phụ trách: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình, tiến độ giải ngân của từng dự án, tiểu dự án; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách nếu để triển khai chậm tiến độ, không có hiệu quả; đặc biệt là tỷ lệ giải ngân thấp do không kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn.

Các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nội dung hướng dẫn đối với cơ sở phải rõ ràng, cụ thể. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành trung ương tháo gỡ khó khăn, hoặc đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung kiến nghị, đề xuất với các Bộ, ngành trung ương để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh vào các ngày 10, 20 và 30 hàng tháng (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) tổng hợp theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị được giao nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản: Thông báo số 31/TB-UBND ngày

06/4/2023 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thông báo số 55/TB-UBND ngày 30/5/2023 về Kết luận cuộc họp tiến độ giải ngân vốn và bố trí vốn đối ứng của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 3309/UBND-KT ngày 21/7/2023 về việc đôn đốc tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 3662/UBND-VX ngày 07/8/2023 về việc tập trung triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình theo quy định của tỉnh và hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Văn bản số 765/SLĐTBXH-XH ngày 01/6/2023).

3.2. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đầu tư Khoa dân tộc nội trú; khẩn trương ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện việc giải ngân nguồn vốn, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để tỷ lệ giải ngân thấp theo quy định.

3.3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Các huyện Na Hang, Lâm Bình đặc biệt lưu ý: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo: Thủ tục lập dự án, dự toán, lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng nguồn vốn Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn; rà soát những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo khó khăn vướng mắc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để kịp thời tháo gỡ. Gắn trách nhiệm giải ngân với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Coi việc hỗ trợ cho người dân là một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ người dân giảm nghèo bền vững, nhất là đối với dự án hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân.

- Khẩn trương thẩm định phê duyệt dự án, dự toán, đối tượng thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo đảm giải ngân nguồn vốn kế hoạch được giao theo đúng tiến độ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. Chủ động phối hợp với các ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hỗ trợ thực hiện mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

- Rà soát các công trình, dự án đề xuất điều chỉnh, bổ sung; nội dung không

thể giải ngân thực hiện; làm rõ nguyên nhân, lý do; tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp **trước ngày 30/10/2023**.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp xã trong triển khai thực hiện Chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tại cơ sở.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung Chương trình được giao; xác định những nội dung có thể giải ngân được nguồn vốn thì triển khai thực hiện ngay.

+ Thực hiện rà soát xác định đối tượng thụ hưởng chính sách phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai; ưu tiên cho các hộ có khó khăn hơn được thụ hưởng chính sách trước. Chú trọng có sự tham gia của người dân trong thực hiện các chính sách ở cơ sở.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền và kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của người dân trong quá trình triển khai Chương trình; không để xảy ra việc khiếu kiện trong thực hiện các chính sách.

Yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng;
- Lưu: VT, THVX (Tuân).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Việt Phương