

Số: /CD-UBND

Tuyên Quang, ngày tháng 11 năm 2024

### CÔNG ĐIỆN

Về việc tăng cường đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024  
và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công

#### CHỦ TỊCH UBND TỈNH TUYÊN QUANG điện:

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh;
- Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh mới đạt 43,3%, không đáp ứng yêu cầu đã đặt ra. Đặc biệt là số vốn năm 2023 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trong năm 2024 mới đạt 45,3%, còn trên 194 tỷ đồng chưa giải ngân, theo quy định nguồn vốn này chỉ được giải ngân đến ngày 31/12/2024, sau thời điểm trên sẽ thu hồi, hủy dự toán. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt là dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn rất nhiều khối lượng phải thực hiện để hoàn thành trong năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% và hoàn thành các dự án theo tiến độ đã đặt ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các chủ đầu tư xây dựng công trình khẩn trương, nghiêm túc quán triệt và thực hiện các nội dung sau:

1. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị mình. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phải thực hiện phương châm “*chỉ bàn làm, không bàn lùi*”. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải quán triệt tinh thần “*ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương*”, “*làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết*” để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các dự án.

Phân công lãnh đạo đơn vị theo dõi, tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công việc hằng ngày, bám sát tiến độ thực hiện dự án, chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập, tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

**2.** Chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu, đất đắp, bãi đổ thải, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư,... của các dự án. Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thành nhanh nhất các công việc liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình quản lý theo thẩm quyền.

**3.** Các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý dự án; chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát rà soát, lập lại tiến độ thi công, tăng cường nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị thi công với tinh thần "*3 ca, 4 kíp*", "*ăn tranh thủ, ngủ khản trương*" quyết tâm hoàn thành dự án theo tiến độ; kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động.

**4.** Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư trong việc đối chiếu số liệu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, thu hồi tạm ứng; đồng thời xem xét, tăng cường bố trí cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thanh toán để đáp ứng công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo quy định.

#### **5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Thực hiện nghiêm nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh được thành lập tại Quyết định số 334/QĐ/UBND ngày 04/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổ công tác.

- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện này.

**6.** Các Huyện ủy, Thành ủy Tuyên Quang tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, kịp thời, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức chính

trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành các quy định của Nhà nước, đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công, kết quả giải ngân năm 2024 do cơ quan, đơn vị mình theo dõi, quản lý.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không được để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; | (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- Bí thư Thành ủy, Huyện ủy; (phối hợp chỉ đạo)
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, ĐTXD. (Ch)

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sơn**

